

会议纪要

会议名称	MES 系统项目实施启动会		
会议目的	明确项目范围、实施计划及双方职责分工		
会议时间	2025 年 7 月 10 日 14:00-16:00	会议地点	甲方公司一号会议室
参会人员	甲方：王建国（项目经理）、各部门关键用户；乙方：李明（项目经理）、张伟（实施顾问）		
会议主要内容	- 介绍项目整体目标与实施范围； - 确认项目实施计划与关键里程碑节点； - 明确双方项目组人员配置及职责分工； - 讨论基础数据准备方案与进度要求。		

会后 项目 安排	1.7月15日前下发基础数据收集模板； 2.7月25日前完成业务蓝图设计确认； 3.8月10日前完成系统部署与环境准备； 4.8月15日组织最终用户培训。
----------------	--

附件一：

一、项目实施安排

序号	项目总项	项目事项	前置条件	开始时间	周期天数	备注
1	项目准备	项目启动会	双方合 同签署	2025-07-10	1	已完成
2	蓝图设计	业务调研与蓝 图设计	项目启 动会完 成	2025-07-15	10	已完成
3	系统实现	系统配置与基 础数据导入	蓝图设 计确认	2025-08-01	8	已完成
4	上线准备	集成测试与用 户培训	系统配 置完成	2025-08-12	4	已完成
5	上线支持	系统上线及现 场支持	用户培 训完成	2025-08-20	10	已完成
6	项目验收	功能验收与文 档交付	上线运 行稳定	2025-09-12	1	已完成
