

MES 系统项目实施蓝图

一、概述

本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。业务蓝图是信息化系统实施范围封闭需求的关键性文档。其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对信息化系统功能进行流程匹配和优化做出的总体设计，也作为后续实施和培训的指导手册。

1、实施范围

二、项目管理

在开始本工作说明书的工作之前，某需指派专人担任某项目经理，他将作为项目联络人并拥有为某公司执行一切与项目相关事宜的权力。

某项目经理的职责包含以下内容：

- 与乙方公司项目经理在项目正式开始前完成项目管理中的工作。

1、项目人员

出于计划的目的，已预估确保项目成功完成所需的某信息化项目人员配置。某应负责确定实际投入的人员。

下表所列为要求的某人员的角色及职责。每一个角色都被标记为全程（FT）、非全程（PT）或等同全程（FTE）。

某角色	职责
项目经理 (FT)	协助设立项目范围和目标

	- 负责与乙方项目经理共同制定项目大计划，并跟进各模块的实施计划 - 与乙方项目经理共同评估工作说明书及合同中所规定的双方职责。 - 维持项目沟通，协调公司项目组人员 - 作为乙方与某其它与项目有关的部门的沟通桥梁。 - 获取某项目管理委员会的支持并组织某项目团队。 - 帮助解决项目问题。如有必要，在某组织内及时上报问题。 - 执行项目进度与风险控制,变更管理。 - 向项目管理委员会汇报整体项目进度。 - 参与项目状态汇报会议。 - 帮助项目在规定的交付日期和重要的目标日期完成项目目标 - 负责项目的阶段性签署。 - 负责后续系统的维护。
业务关键用户 (FTE)	- 负责业务需求的表达。 - 参与当前业务流程的调研和文档撰写。 - 参与业务流程差异的讨论与确认。 - 参与业务蓝图的设计与讨论。 - 负责讨论确定后的业务蓝图文档的撰写。 - 参加项目例会。 - 参与项目培训。

	• 全程参与系统的测试。 • 负责业务数据准备和确认。 • 负责用户操作手册的编写。 • 负责会议纪要编写。 • 负责最终用户的培训和支持。
--	--

注：某同时应予以相关支持，包括但不限于系统安装、网络连接以及项目管理等

2、项目准备

- 安排办公场地及所需设施。
- 确认项目实施计划。
- 确认项目组织成员。
- 确认项目管理制度与规范。

3、蓝图设计

3.1 调研现有业务蓝图及系统状况

某将：

- 组织业务人员配合乙方顾问的调研工作
- 配合现有蓝图设计

3.2 讨论并确定业务蓝图

- 安排关键用户参加各项业务讨论与专题会议讨论，撰写会议纪要，并进行跟踪确认。
- 关键用户参与业务蓝图制作，并协作顾问向项目指导委员会汇报业务蓝图。

4、项目实施阶段

- 提供以及配合乙方配置系统功能以及收集整理基础数据
- 按照测试计划参与单元测试。
- 组织相关人员进行系统集成测试。

5、上线准备阶段

5.1 数据准备和生产系统准备

- 协助顾问完成最终上线前的数据进行准备。
- 协助顾问完成生产系统软硬件的准备。

5.2 最终用户培训

- 组织最终用户参与培训。
- 关键用户在顾问的协助下完成对最终用户的培训。

6、最终上线以及支持维护

- 核对检查报表的数据正确性。
- 关键用户帮助最终用户进行系统功能使用。

7、项目验收

- 按照乙方提交的验收申请和验收计划，组织人员进行系统验收。
- 由乙方顾问完成验收报告，甲方关键用户、项目经理确认。